Zamawiajacy: Czarnocin, dnia 20.09.2021 r.

Gmina Czarnocin, Czarnocin 100
28- 506 Czarnocin
Nr referencyjny: BG.271.11.2021

Informacja Nr 1
- zapytania i wyjasnienia SWZ

Dotyczy postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje zamdéwienia pn:
,Remont mostu w ciggu drogi wewnetrznej Kolosy- Koséwka, dziatki nr ewid. 799/1, 799/2,
799/3, 595/2, 623, odcinek od km 0+000 do km 0+054 przez Ciek od Krzyza, nawalny deszcz
2021” Nr ogtoszenia 2021/BZP 00175227/01

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku/ Dz. U. z 2021 roku poz. 1129 z pézniejszymi zmianami/ Wykonawca zwrécit sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy udzielit nastepujacych wyjasnien:
Pytanie Wykonawcy:
Tres¢ pytania:

~Zamawiajacy w pkt. 1 Rozdziat 5 SIWZ podaje jako termin realizacji zamowienia ,2 miesiace
od dnia =zawarcia umowy”. Ustr6j nosny nowobudowanego obiektu mostowego
zaprojektowany zostat z belek strunobetonowych DS9. W chwili obecnej nie ma na rynku
dostepnosci tego typu belek, zas pierwsze mozliwe terminy dostaw to poczatek 2022 roku.

W zwigzku z powyzszym prosze o udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

1. Czy Zamawiajacy dopuszcza wydtuzenie terminu realizacji zadania ze wzgledu na brak
dostepnosci zaprojektowanych belek strunobetonowych typu DS9 do kofica marca 2022 roku?

2. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane konstrukcji projektowanego ustroju na zelbetowy
wykonywany na mokro?

3. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane konstrukcji projektowanego obiektu na obiekt
z blach stalowych falistych?”

Odpowiedz Zamawiajacego :
Ad. 1: Zamawiajgcy nie dopuszcza wydiuzenia terminu.

Ad. 2: Zamawiajgcy dopuszcza zamiane ustroju na zelbetowy wykonany na mokro, badz
sprezony przy zachowaniu tej samej wysokosci konstrukcyjnej.

Ad. 3: Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany konstrukcji projektowanego obiektu na obiekt
z blach stalowych falistych.
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